
Hvem er vi?

Hos Sweco hjælper vi bygherrer og samarbe-
jdspartnere med at skabe økonomisk sikker-
hed i hele byggeprocessen. Vi tror på, at en 
stærk økonomistyring giver frihed til at træffe 
de rigtige beslutninger – både tidligt i projek-
tet og helt frem til afleveringen.

Introduktion
Effektiv økonomistyring er essentiel for ethvert bygge-
projekt. Sweco tilbyder omfattende økonomistyringst-
jenester, som sikrer, at projektet gennemføres inden for 
budget og med optimal økonomisk kontrol. Vores spe-
cialister anvender velafprøvede metoder og rammeværk, 
som sikrer en struktureret og gennemskuelig proces.

Forberedelse og budgettering
Forberedelse og nøjagtig budgettering er første skridt 
i vellykket økonomistyring. Sweco samarbejder med 
bygherren om at udarbejde detaljerede budgetter, der 
inkluderer alle projektets omkostninger, forudsætninger 
og risici. Vi benytter grundige metodikker, som under-
støtter en realistisk budgetlægning samt skaber over-
skuelighed og sikkerhed tidligt i projektet.

Kontinuerlig opfølgning og kontrol

Sweco sikrer kontinuerlig opfølgning og kontrol af 
alle økonomiske aspekter gennem hele byggeproces-
sen. Ved at anvende systematiske tilgange til løbende 
budgetkontrol, kan vi tidligt identificere og håndtere 
afvigelser fra budgettet. Dette inkluderer rapportering 
og analyse af projektets økonomiske status, som giver 
projektlederen og bygherren et klart billede af økono-
mien under hver fase af byggeprojektet.

Håndtering af ændringer og risici
Ændringer og risici i projektet er uundgåelige, og Sweco 
håndterer dem med stor ekspertise. Vi anvender robuste 
rammer for risikostyring og ændringshåndtering til 
proaktivt at identificere, evaluere og integrere ændring-
er og risici i økonomistyringen. Dette sikrer, at projek-
tet kan tilpasses uden at budgettet overskrides, og at 
uforudsete omkostninger håndteres effektivt.

Kontraktstyring og økonomiske analyser
Sweco er ansvarlig for kontraktstyring og økonomiske 
analyser, hvilket inkluderer evaluering af entreprenør-

priser og økonomisk performance. Vi sørger for en 
transparent og fair proces, som sikrer, at projektets kon-
trakter og indkøb er optimal pris- og kvalitet-justeret. 
Dette indebærer systematiske gennemgange og analy-
ser af økonomiske data, som bidrager til velinformerede 
beslutninger om projektets fremdrift.

Kommunikation og rapportering
Effektiv kommunikation og grundig rapportering er nø-
glen til succesfuld økonomistyring. Sweco sikrer klar og 
konsistent kommunikation mellem alle projektets parter. 
Vi udarbejder periodiske økonomirapporter og møder 
for at informere bygherren og andre interessenter om 
projektets økonomiske status.

Fakturering og likviditetsstyring
Sweco sørger for korrekt fakturering og effektiv likvid-
itetsstyring, der sikrer projektets finansielle sundhed. Vi 
administrerer alle betalinger og likviditetsbehov præcist 
og rettidigt. Dette indebærer koordination af betaling-
splaner og løbende overvågning af projektets cash flow.

Aflevering og opfølgning
Når projektet nærmer sig afslutningen, sikrer Sweco 
grundig økonomisk afslutning og evaluering. Vi reviderer 
alle økonomiske transaktioner og kontrollerer, at projek-
tet er afsluttet inden for budget. Vores afslutningsproces 
inkluderer en endelig evaluering, som dokumenterer 
projektets økonomiske performance og læringer for 
fremtidige projekte.

Sammenfattende fordele
Ved at vælge Sweco til økonomistyring får du en partner, 
der prioriterer præcision, gennemsigtighed og økono-
misk ansvarlighed. Vi sikrer struktureret styring af byg-
geprocessens økonomi, hvilket fører til effektiv kontrol, 
minimal risiko og høj tilfredshed fra alle involverede 
parter. Vores brug af velafprøvede metoder sikrer, at vi 
leverer en robust tilgang til økonomistyring.

“Sweco sikrer solid 
økonomistyring – 
vi gør din vision til 

virkelighed”
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“Med Sweco har vi opnået fuld økonomisk klarhed fra start til 
slut i vores byggeprojekt. Deres ekspertise i 

budgettering, driftsøkonomi og claim-håndtering har sikret 
os trygge beslutninger og et projekt, hvor økonomien altid har 

været under kontrol”

Hvorfor vælge Sweco?
						     	— Vi kombinerer stærke metoder med et 

solidt kendskab til markedet.

	— Vi sikrer jer overblik, gennemsigtighed og 
kontrol – hele vejen.

	— Vi arbejder tæt sammen med jer, så økon-
omien altid understøtter projektets mål.

	— Resultatet? Byggeprojekter, hvor økono-
mien holder – og hvor I kan være trygge i 
de beslutninger, I træffer.

	— Vi kan håndtere både store og små 
projekter, hvilket betyder, at Sweco kan 
levere gode løsninger til vores kunder i 
både nybyggeri og renovering. 

	— Vi arbejder på både dansk og engelsk, 
hvilket er en stor fordel ved internationale

	 projekter.

Vores ydelser inden for 
økonomistyring

						    
	— Budgettering og kalkulation – realistiske 

og gennemarbejdede økonomiske over-
slag fra idé til projektforslag.

	— Anlægs- og driftsøkonomi – helhedsori-
enteret vurdering af investering og fremti-
dige omkostninger.

	— Udbud og tilbudsevaluering – sikring 
af skarpe priser og gennemsigtighed i 
markedet.

	— Økonomistyring under udførelse – løbende 
controlling, afvigelsesrapportering og 
prognoser.

	— Claim- og ændringshåndtering – profes-
sionel sparring, når projektet ændrer sig 
undervejs.

	— Cost estimating baseret på Molio/Sigma, 
kombineret med markedsanalyser, til-
budsvurderinger samt andre metoder, fra 
CD til DD, med successive kalkulationer.

	— Prisfastsættelse og opdeling af 
økonomi-arbejdspakker (procurement 
work packages).

	— Forberedelse af TIC (den samlede inves-
teringspris).

	— Cash flow-analyser ud fra projekttids-
	 planer.

	— Ressourceplanlægning og likviditets-
	 styring.

	— Buffere til prisstigninger (contingency/
escalation).

	— Udarbejdelse af tilbudslister (BoQ) og 
budgetter for både nybyggeri og renove-

	 ring.

Vil du høre mere? Kontakt os, og lad os tage en 
uforpligtende dialog om dit næste byggeri.

Niels Christensen
niels.christensen@sweco.dk
+45 54 55 04 34

Brian Geppert
brian.geppert@sweco.dk
+45 42 82 19 62

Østerport station
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